

				МОН СО		
5	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	Милюкова И.В.		Осуществляется совместно с Северным управлением МОН СО, администрацией м.р.Сергиевский	24.02.2021	28.02.2021
6	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра	Милюкова И.В. Щеглова Л.А.		Дизайн-проект Центра	10.03.2021	20.03.2021
7	Разработка и утверждение Положения о Центре	Милюкова И.В.		Размещение на сайте	24.02.2021	01.03.2021
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Милюкова И.В.		Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	30.06.2021
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Щеглова Л.А.		Размещение на сайте	28.02.2021	30.06.2021
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на высшие уровни	Милюкова И.В. Щеглова Л.А.		Осуществляется совместно с Северным управлением МОН СО	28.02.2021	10.03.2021
11	Определение состава педагогических работников,	Щеглова Л.А. Осипов В.В.		Список педагогических работников	По графику	15.03.2021

	которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация повышения квалификации		Центра с указанием сроков и тем, курсов повышения квалификации	Минпросвещения	
12	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования.	Милюкова И.В.	Контроль проведения работ	01.04.2021	20.08.2021
13	Фотомониторинг готовности Центра	Милюкова И.В. Зевалёв С.М.	Размещение фотографий на сайте	15.08.2021	23.08.2021
14	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий на базе Центра	Щеглова Л.А. Олейник И.И. Зевалёв С.М.	Контроль выполнения.	25.08.2021	30.08.2021
15	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Милюкова И.В. Олейник И.И.	Сценарный план	01.09.2021	01.09.2021
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Милюкова И.В. Щеглова Л.А.	Направление информации в Северное управление		с 29.09.2021

17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Щеглова Л.А. Соколова М.А.	МОИ СО Организация и контроль участия в мероприятиях педагогов	В соответствии графиком мероприятий	с 01.09.2021
----	--	-------------------------------	---	-------------------------------------	--------------